

Masterplan Mai 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

03.05.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							April	Mai	Juni	Juli	August
		Adrianstraße			07.08.2023	31.01.2025					
1	BE	Jakobstraße bis Basaltstraße (G+W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.08.2023	31.01.2025					
		Alexander-Koenig-Straße			11.03.2024	28.06.2024					
2	BO	HS 6-18	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	11.03.2024	28.06.2024					
		Am Buchenhang			13.05.2024	05.07.2024					
3	BO	Gesamter Abschnitt	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	05.07.2024					
		Am Neuen Lindenhof			02.04.2024	31.12.2024					
4	BO	HS 11 (FW)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	02.04.2024	31.12.2024					
		Arndtstraße			08.04.2024	31.12.2025					
5	BO	Adenauerallee bis Niebuhrstr. (FW)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	08.04.2024	31.12.2025					
		B56			08.01.2024	04.08.2026					
6	BO	Erneuerung der Brücke Endericher Ei und Umbau AS Enderich	Brückenbau	Autobahn GmbH	08.01.2024	04.08.2026					
		Bachstraße			21.05.2024	02.04.2025					
7	BO	Händelstraße bis Herwarthstraße 12	Kanalbau	66-2 Kanalbau	21.05.2024	02.04.2025					
		Berghovener Straße			24.04.2024	24.06.2024					
8	BE	HS 55	sonstige Maßnahme	- Privat -	24.04.2024	24.06.2024					
		Beringstraße			11.04.2024	31.05.2024					
9	BO	HS 1	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	11.04.2024	31.05.2024					
		Blücherstraße			27.11.2023	21.06.2024					
10	BO	Johannes-v.-Hanstein-Straße bis Jagdweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	27.11.2023	21.06.2024					

Masterplan Mai 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

03.05.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							April	Mai	Juni	Juli	August
11	GO	Blumenaustraße			13.05.2024	16.08.2024					
		HS 2-20 (W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	16.08.2024					
12	BO	Blumenstraße			13.05.2024	16.08.2024					
		Gesamter Abschnitt	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	13.05.2024	16.08.2024					
13	BO	Bornheimer Straße			09.01.2023	31.03.2025					
		Ellerstraße bis Am Alten Friedhof	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	16.01.2023	31.03.2025					
14	BO	Am alten Friedhof bis Heerstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	09.01.2023	05.12.2024					
15	BE	Bröltalbahnweg			05.02.2024	19.12.2025					
		Neubau Brückenbauwerk im Zuge Ausbau S13	sonstige Maßnahme	Deutsche Bahn AG	05.02.2024	19.12.2025					
16	BO	Brüdergasse			01.03.2023	30.12.2024					
		Markt 12 bis Wenzelgasse 3 (FW+W)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	01.03.2023	30.12.2024					
17	GO	Brunhildstraße			13.05.2024	05.07.2024					
		HS 18-36	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	05.07.2024					
18	HA	Buchfinkenweg			04.04.2024	17.05.2024					
		Gesamter Abschnitt	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	04.04.2024	17.05.2024					
19	BO	Büttinghausenstraße			23.04.2024	17.06.2024					
		Hs. 22 bis Mechenstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	23.04.2024	17.06.2024					
20	BO	Christian-Miesen-Straße			22.04.2024	20.12.2024					
		Heizkraftwerk Süd bis Dottendorfer Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	22.04.2024	20.12.2024					
		Friedrich-Ebert-Allee			28.02.2024	03.06.2024					

Masterplan Mai 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

03.05.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							April	Mai	Juni	Juli	August
21	BO	Zitelmannstraße 2-4 bis Friedrich-Wilhelm-Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	28.02.2024	03.06.2024					
		Fröbelstraße			19.02.2024	22.05.2024					
22	GO	Fröbelstraße 10 bis Schützengraben	Kanalbau	66-2 Kanalbau	19.02.2024	22.05.2024					
		Hauweg			15.01.2024	28.06.2024					
23	BO	vorbereitende Arbeiten	Kanalbau	66-2 Kanalbau	15.01.2024	28.06.2024					
		Heckenweg			22.04.2024	14.06.2024					
24	BE	HS 2 bis Windgassenstr.	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	22.04.2024	14.06.2024					
		Heisterbacherhofstraße			18.03.2024	10.05.2024					
25	BO	Gesamter Abschnitt	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	18.03.2024	10.05.2024					
		Im Buchengrund			05.02.2024	08.05.2024					
26	GO	HS 1-15 (W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	05.02.2024	08.05.2024					
		Johannesstraße			30.10.2023	31.05.2024					
27	BE	Rudolf-Hahn-Str. bis Rheinaustr.	Kanalbau/ Leitungsbau	66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz	30.10.2023	31.05.2024					
		Julius-Leber-Straße			18.03.2024	20.06.2024					
28	HA	Hs. Nr. 13 bis Auf dem Kirchbüchel	Kanalbau	66-2 Kanalbau	18.03.2024	20.06.2024					
		Kölnstraße			04.05.2022	13.09.2024					
29	BO	An der Josefhöhe bis Kopenhagener Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	04.05.2022	13.09.2024					
		Landsberger Straße			13.05.2024	31.05.2024					
30	BO	HS 18-164 (W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	31.05.2024					
		Langemarckstraße			02.05.2024	31.05.2024					

Masterplan Mai 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

03.05.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							April	Mai	Juni	Juli	August
31	BE	HS 38-50	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	02.05.2024	31.05.2024					
		Naheweg			01.03.2024	05.06.2024					
32	BO	Saarweg bis Gierenweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	01.03.2024	05.06.2024					
		Paulstraße			13.05.2024	29.11.2024					
33	BO	Heerstraße bis Breite Straße	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	29.11.2024					
		Peter-Hensen-Straße			13.05.2024	31.12.2025					
34	GO	HS 1-3 (FW)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	31.12.2025					
		Plittersdorfer Straße			08.04.2024	19.07.2024					
35	GO	Körnerstr. bis Beethovenallee	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	08.04.2024	19.07.2024					
		Poppelsdorfer Allee			27.10.2023	13.05.2024					
36	BO	Bonner Talweg bis Prinz-Albert-Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	27.10.2023	13.05.2024					
		Quirinstraße			14.08.2023	28.06.2024					
37	BO	Dottendorfer Str. bis Winzerstr. + Mönkemöllerstr. (G+W+S)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	14.08.2023	28.06.2024					
		Rolandstraße			28.11.2022	31.07.2024					
38	GO	Fasanenstraße bis Kapellenweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	28.11.2022	31.07.2024					
		Rosenweg			29.04.2024	16.09.2024					
39	BE	Heinrich-Heine-Straße bis Elsa-Brändström-Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	29.04.2024	16.09.2024					
		Rüngsdorfer Straße			13.05.2024	01.08.2024					
40	GO	HS 53 bis Römerplatz	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	13.05.2024	01.08.2024					
		Scheidfeldstraße			04.12.2023	30.12.2024					

Masterplan Mai 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

03.05.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							April	Mai	Juni	Juli	August
41	BE	Retentionsbodenfilterbecken	Kanalbau	66-2 Kanalbau	04.12.2023	30.12.2024					
		Schultheißstraße			05.10.2020	31.12.2024					
42	BE	S13	Brückenbau	Deutsche Bahn AG	05.10.2020	31.12.2024					
		Siegburger Straße			02.05.2024	31.10.2024					
43	BE	HS 103 bis Pfaffenweg 21	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	02.05.2024	31.10.2024					
		Sigmund-Freud-Straße			14.08.2023	20.12.2024					
44	BO	Gierenweg - Karl-Barth-Str. - Bergstr. (S+W)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	14.08.2023	20.12.2024					
		Sternenburgstraße			27.02.2023	28.06.2024					
45	BO	Kirschallee bis Argelanderstraße	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	27.02.2023	28.06.2024					
		Teichstraße			15.04.2024	31.05.2024					
46	BO	HS 2	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	15.04.2024	31.05.2024					
		Trierer Straße			03.01.2024	28.02.2025					
47	HA	Betrifft Ippendorfer Allee 2	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	03.01.2024	28.02.2025					
		Truchseßstraße			02.05.2023	05.06.2024					
48	GO	Pionierstraße bis Aennchenstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.05.2023	05.06.2024					
		Von-Sandt-Ufer			01.03.2024	28.06.2024					
49	GO	Fähre Bad Godesberg	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	01.03.2024	28.06.2024					
		Wesselstraße			02.01.2024	02.07.2024					
50	BO	Martinsplatz bis Maximilianstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.01.2024	02.07.2024					

Veranlasser

SWB Gas/Wasser/FW	Autobahn GmbH	66-2 Kanalbau	- Privat -	SWB Strom/Beleuchtung	66-5 Straßenneubau
Deutsche Bahn AG	66-4 Straßenunterhaltung	66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz			