
Vorstellung Masterplan Innenstadt Bad 

Godesberg

TOP

 ISEK-Projekt Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

 Beteiligung und weiteres Vorgehen

 Präsentation Arbeitstand Masterplan –

capattistaubach urbane landschaften und 

Ortner&Ortner Baukunst
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Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

Rats-

beschluss 

2020

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“
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Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

Objektplanung / 

Neugestaltung Am Fronhof u. Theaterplatz

Mobilitätskonzept Innenstadt

(VSU GmbH)

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Realisierung 

1. Bau-

abschnitt
Realisierung

2. Bau-

abschnitt

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“

Stadtteilarchitekt*inStädtebauliches 

Nutzungskonzept

61 Stadtplanungsamt 3



Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

• Beschluss ISEK 2020, Wettbewerbsergebnis 2021, Vergabebeschluss 2022

• Langfristige Ebene

• Themen: Freiraum, Städtebau, Nutzungen

• Vision für Innenstadtentwicklung (10-20 Jahre)

• Grundlage für zukünftige bauliche Maßnahmen

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“
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Mobilitätskonzept Innenstadt (VSU GmbH)

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

• Parallele Erarbeitung zum Masterplan

• Prüft und zeigt Mobilitätsmaßnahmen für die Innenstadt auf

• ÖPNV-, MIV-, Fahrrad- und Fußverkehr, Bestandsaufnahme, 

Verlagerungseffekte, Logistikkonzept

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“
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Objektplanung / 

Neugestaltung Am Fronhof u. Theaterplatz

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Realisierung 

1. Bau-

abschnitt
Realisierung

2. Bau-

abschnitt

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

• kurzfristige Ebene

• Erste bauliche Maßnahme auf Grundlage

des Masterplanentwurfes (Wettbewerb)

• Vergabebeschluss 2022

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“
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Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Stadtteilarchitekt*in

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Städtebauliches 

Nutzungskonzept

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

• Konkrete 

Machbarkeitsstudien für 

ca. 8-10 Lupenräume aus 

dem Masterplan 

• Fokus: private 

Grundstücksentwicklung

• Beratungsangebot 

für 

Eigentümer*innen 

und 

Detailplanungen auf 

Basis des 

Städtebaulichen 

Nutzungskonzeptes 

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“
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Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

Objektplanung / 

Neugestaltung Am Fronhof u. Theaterplatz

Mobilitätskonzept Innenstadt

(VSU GmbH)

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

Leitbild-

prozess 

und ISEK

Grundlage 

für alle 

Maßnahm

en!

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Freiraum-

planerischer und 

städtebaulicher

Wettbewerb für 

Masterplan 

Innenstadt Bad 

Godesberg

und 

Neugestaltung

Am Fronhof u. 

Theaterplatz

Realisierung 

1. Bau-

abschnitt
Realisierung

2. Bau-

abschnitt

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“

Stadtteilarchitekt*inStädtebauliches 

Nutzungskonzept
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Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Innenstadt Bad Godesberg 

ISEK

2017-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Beschluss 

Leitbild/ISEK

Beauftragung 

Wettbewerbssieger

Beantragung 

Städtebauförderung

Beschluss: Masterplan, 

Mobilitätskonzept, 

städtebauliches 

Nutzungskonzept

Baufertigstellung 

Am Fronhof und 

Theaterplatz

Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

Förderzusage BMWSB 

„Anpassung Urbane Räume an den 

Klimawandel“

Heute wird präsentiert:
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ZEITSTRAHL Projekte ISEK Bad Godesberg

2022 2023 2024 2025 2026

(B) Zentrenmanagement / Labor für Transformation

Bauabschnitt

Öffentlicher Raum

Am Fronhof

(F) Nachhaltiges Tourismus-/ 

Freizeit-/ Kultur- und Sportkonzept                                           

Bauabschnitt

Öffentlicher Raum

Theaterplatz

(G) Image- und 

Marketingkonzept

Stadtteilarchitekt*in mit Schwerpunkt klimagerechter Architektur im Bestand 

Klimagerechtes Hof- und 

Fassadenprogramm           

(A) Ort der Begegnung

Bauabschnitt

Öffentlicher Raum

Theaterplatz

(E) Städtebauliches 

Nutzungskonzept zur 

Transformation der Bad 

Godesberger Innenstadt              

Mobilitätskonzept mit Schwerpunkt Förderung der klimagerechten Mobilität (2022)

Masterplan Öffentlicher Raum (2021)

Leitbild- und ISEK-Erstellung (2018/19)

Bereits gestartete Maßnahmen:

Prozesssteuerung (Technische Projektsteuerung / Fördermanagement)
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Stand 04/2023

(C) Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung

(D) Verfügungsfonds

B
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W
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Zuwendungs-

bescheid über 

ca. 940.000 Euro 

– BBSR/Empricia

Zusage über ca. 

7,4 Mio. Euro -

BBSR

Antragstellgung

30.09.2023 –

Bezirksregierung 

Köln

„Objektplanung“



Beteiligung und weiteres Vorgehen

 Beteiligungszeitraum Masterplan 

10. Mai bis 31. Mai 2023

 Beteiligungsveranstaltung Masterplan am 19.05.2023 

in der Innenstadt (Theaterplatz ab 12 Uhr, Stadthalle 

ab 18 Uhr)

 Informationsgespräch zu Masterplan und 

Objektplanung mit Eigentümerschaft und 

Gewerbetreibenden am 08. Mai 2023
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Beteiligung und weiteres Vorgehen

Masterplan Innenstadt Bad Godesberg

 Beteiligung im Zeitraum von 10. bis 31. Mai 2023

 Auswertung der Beteiligungsergebnisse

 Vorlage zur Sitzung der Bezirksvertretung am 

09. August 2023 zur Beschlussfassung über die 

Vertiefungsbereiche für die Fertigstellung des 

Masterplans

 Beschlussvorlage zum Masterplan Innenstadt Bad 

Godesberg
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Beteiligung und weiteres Vorgehen

Objektplanung Fußgängerzone 

(Am Fronhof bis Theaterplatz)

 Derzeit Auswertung der Beteiligung, Prüfung der 

eingegangenen Anregungen

 Beschlussvorlage zum neuen Planungsstand 

Objektplanung nach der Sommerpause 2023
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