
Masterplan 2024 
Tiefbauamt

Bundesstadt Bonn 19.12.2023 Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Asta Powerproject

Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BE

BO

BO

BE

BE

BO

GO

BO

HA

BO

BO

BO

BE

Adelheidisstraße

HS 46

Adenauerallee

Koblenzer Tor bis Bundeskanzlerplatz SK Leitungen

Koblenzer Tor bis Hs. Nr. 23

Adrianstraße

Basaltstraße bis Jakobstraße

Jakobstraße bis Basaltstraße (G+W+S)

Alexander-Koenig-Straße

HS 6-18

Am Büchel

Am Büchel 110 bis Rheinallee

Am Buchenhang

Gesamter Abschnitt

Am Fahrweg

Gesamter Abschnitt

Am Hauptbahnhof

gegenüber Bahnhofsgebäude, Dükerschacht

Thomas-Mann-Straße bis Maximilianstraße

Am Neuen Lindenhof

HS 11 (FW)

Am Steinbach

HS 1-6

Am Vogelherd

sonstige Maßnahme

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Straßenbau

Leitungsbau

Leitungsbau

- Privat -

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-5 Straßenneubau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

06.11.2023

06.11.2023

03.06.2024

03.06.2024

03.06.2024

07.08.2023

01.08.2024

07.08.2023

22.04.2024

22.04.2024

04.04.2024

04.04.2024

01.03.2024

01.03.2024

15.01.2024

15.01.2024

01.07.2024

15.07.2024

01.07.2024

01.02.2024

01.02.2024

13.05.2024

13.05.2024

26.08.2024

30.04.2024

30.04.2024

17.03.2025

17.03.2025

14.03.2025

27.11.2025

27.11.2025

26.06.2024

28.06.2024

28.06.2024

05.07.2024

05.07.2024

02.05.2024

02.05.2024

28.06.2024

28.06.2024

31.12.2025

06.09.2024

31.12.2025

31.12.2024

31.12.2024

05.07.2024

05.07.2024

18.10.2024
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Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BO

BO

BE

BO

HA

GO

GO

BO

BE

BO

BO

BO

BO

Heidegartenstr. bis Venantiusstr.

Am Wichelshof

Gesamter Abschnitt (W+FW+S)

Am Wolfsbach

Am Sportplatz bis Falkenbergweg

An der Düne

Gesamter Abschnitt (W+S)

An der Ohligsmühle

Im Mühlenbach bis Lengsdorfer Hauptstraße

Annaberger Straße

HS 148-186

HS 122-124

Arndtstraße

Adenauerallee bis Niebuhrstr. (FW)

Auestraße

Gesamter Abschnitt

Auf dem Dransdorfer Berg

Hs-Nr. 64 bis Siemensstr. Hs-Nr. 20

Auf dem Huckstein

Auf dem Huckstein 8f bis Grünstreifen A 565

Auf dem Hügel

Hs-Nr. 23-69

Auf den Steinen

HS 17-19 (G+W)

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Straßenbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Gas/Wasser/FW

66-5 Straßenneubau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

26.08.2024

02.05.2024

02.05.2024

15.04.2024

15.04.2024

28.08.2023

28.08.2023

25.03.2024

25.03.2024

04.12.2023

04.12.2023

21.12.2023

02.04.2024

02.04.2024

30.05.2023

30.05.2023

03.06.2024

03.06.2024

23.10.2023

23.10.2023

13.06.2024

13.06.2024

08.01.2024

08.01.2024

18.10.2024

01.08.2024

01.08.2024

17.06.2024

17.06.2024

16.02.2024

16.02.2024

19.07.2024

19.07.2024

29.01.2024

19.01.2024

29.01.2024

31.12.2025

31.12.2025

29.02.2024

29.02.2024

20.09.2024

20.09.2024

23.01.2024

23.01.2024

09.09.2024

09.09.2024

27.01.2025

27.01.2025
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Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

BE

BO

BO

BO

GO

BO

GO

BO

GO

GO

BO

BO

BO

Auguststraße

S13 Umlegung Gas+Wasser

B56

Erneuerung der Brücke Endenicher Ei und Umbau AS Endenich

Bachstraße

Händelstraße bis Herwarthstraße 12

Badener Straße

Römerstraße bis Welrichsweg

Beethovenallee

HS 55-75

Beringstraße

Meckenheimer Allee Hs.-Nr. 164 bis Kreuzbergweg Ecke Neefestraße

Bismarckallee

Karl-Finkelnburg-Straße bis Lindenallee

Blücherstraße

Johannes-v.-Hanstein-Straße bis Jagdweg

Blumenaustraße

Gutenbergallee bis Wendelstadtallee

HS 2-20 (W+S)

Blumenstraße

Gesamter Abschnitt

Bornheimer Straße

Am alten Friedhof bis Heerstraße

Ellerstraße bis Am Alten Friedhof 

Leitungsbau

Brückenbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Straßenbau

SWB Gas/Wasser/FW

Autobahn GmbH

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

66-5 Straßenneubau

22.01.2024

22.01.2024

08.01.2024

08.01.2024

21.05.2024

21.05.2024

13.06.2024

13.06.2024

01.08.2023

01.08.2023

24.01.2024

24.01.2024

09.09.2024

09.09.2024

27.11.2023

27.11.2023

02.04.2024

02.04.2024

02.05.2024

02.05.2024

02.05.2024

09.01.2023

09.01.2023

16.01.2023

18.10.2024

18.10.2024

04.08.2026

04.08.2026

12.12.2025

12.12.2025

09.09.2024

09.09.2024

19.01.2024

19.01.2024

23.04.2024

23.04.2024

06.12.2024

06.12.2024

21.03.2024

21.03.2024

16.08.2024

03.07.2024

16.08.2024

16.08.2024

16.08.2024

31.12.2024

22.01.2024

31.12.2024
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2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

BO

GO

HA

BO

BE

BO

BO

GO

BE

GO

BE

HA

Brüdergasse

Markt 12 bis Wenzelgasse 3 (FW+W)

Brunhildstraße

HS 18-36

Buchfinkenweg

Gesamter Abschnitt

Budapester Straße

Sternstraße bis Bottlerplatz

Burggrafenstraße

S13 Umlegung Wasser Höhe HS 62

Büttinghausenstraße

Hs. 22 bis Mechenstraße

Christian-Miesen-Straße

Heizkraftwerk Süd bis Dottendorfer Straße

Clara-Wieck-Straße / Mendelssohnstraße

Kapellenstr. bis  Konstantinstr.; Clara-Wieck-Str. vollständig

Combahnstraße

Kreuzstr. bis Gleisbreiche Sankt-Augustiner-Str.

Donatusstraße

Donatusstraße 5 bis 15

Dornenkreuzstraße

Königswinterer Str. bis Broichstr. & Weg vor Hs.-Nr. 1 bis Broichstr. 13

Edith-Stein-Anlage

Julius-Leber-Straße bis Hs.-Nr. 13

Leitungsbau

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Straßenbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-4 Straßenunterhaltung

66-5 Straßenneubau

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

01.03.2023

01.03.2023

29.01.2024

29.01.2024

29.04.2024

29.04.2024

02.04.2024

02.04.2024

26.08.2024

26.08.2024

18.03.2024

18.03.2024

21.03.2024

21.03.2024

18.03.2024

18.03.2024

02.05.2024

02.05.2024

22.01.2024

22.01.2024

26.06.2024

26.06.2024

16.10.2023

08.11.2024

30.09.2024

30.09.2024

28.03.2024

28.03.2024

07.06.2024

07.06.2024

29.11.2024

29.11.2024

13.09.2024

13.09.2024

20.06.2024

20.06.2024

07.08.2024

07.08.2024

12.07.2024

12.07.2024

04.12.2024

04.12.2024

19.04.2024

19.04.2024

20.09.2024

20.09.2024

07.02.2025

07.02.2025
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2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

HA

BO

BO

HA

BE

BE

BO

GO

GO

BE

GO

GO

BE

Hs.-Nr. 13 bis Hs.-Nr. 4

Ermlandstraße

Ermlandstraße bis Im Brocken (entlang des alten Baches)

Ernst-Abbe-Straße

Gesamter Abschnitt

Flodelingsweg

Hainstr. bis Provinzialstr. (G+W)

Flutgraben

Gallusstr. bis Königswinterer Str.

HS 14-21

Friedrich-Ebert-Allee

Zitelmannstraße 2-4 bis Friedrich-Wilhelm-Straße

Fröbelstraße

Fröbelstraße 10 bis Schützengraben

Galileistraße

HS 226 bis Bahnhof Mehlem

Gartenstraße

HS 123 bis Stiftstr. 129 (S+W) Baubereich?

Goldbergweg

Elisabethstr. bis Heiderhofring

Gotenstraße

HS 158 bis Elisabeth-Selbert-Allee

Gottfried-Claren-Straße

Friedrich-Breuer-Str. 23-35, Gottfried-Clarenstr. 7-15, Siegfried-Leopoldstr. 2-14

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Fahrbahnsanierung

Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-4 Straßenunterhaltung

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Strom/Beleuchtung

66-4 Straßenunterhaltung

66-4 Straßenunterhaltung

66-2 Kanalbau

16.10.2023

07.06.2024

07.06.2024

12.08.2024

12.08.2024

28.10.2024

28.10.2024

04.12.2023

10.06.2024

04.12.2023

28.02.2024

28.02.2024

03.04.2024

03.04.2024

01.03.2024

01.03.2024

08.07.2024

08.07.2024

06.05.2024

06.05.2024

14.10.2024

14.10.2024

03.06.2024

03.06.2024

27.02.2024

03.09.2024

03.09.2024

08.11.2024

08.11.2024

28.02.2025

28.02.2025

05.07.2024

05.07.2024

22.03.2024

03.06.2024

03.06.2024

04.07.2024

04.07.2024

02.04.2024

02.04.2024

11.10.2024

11.10.2024

24.05.2024

24.05.2024

25.10.2024

25.10.2024

29.04.2025

29.04.2025
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Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BE

BO

BO

HA

BO

BE

HA

Graurheindorfer Straße

1 Haltung mit Maßnahme Rosental

Nordstraße bis Rosental - Sanierung DN 500

Nordstraße bis Rosental - Schacht Nordstraße und 1 Haltung Stollen

Gregor-Mendel-Straße

Graf-Stauffenberg-Str. bis Rosenburgweg (G+W+S)

Hauweg

Regenrückhaltebecken

Kreuzung Sendeturm

vorbereitende Arbeiten

Heckenweg

HS 2 bis Windgassenstr.

Heisterbacherhofstraße

Gesamter Abschnitt

Hugo-Haelschner-Straße

Hs-Nr. 16 bis Rheinweg

Im Bendenberg

Im Bendenberg Hs-Nr. 28 bis Kreuzbergstr. Und Kreuzbergstr. Von Im Pesch bis Hs.-Nr. 18

Im Jagdfeld

Hs.-Nr. 7 bis Röttgener Straße

Im Johdorf

Gesamter Abschnitt (S13)

Im Pesch

HS 10

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

22.09.2022

06.05.2024

06.05.2024

22.09.2022

16.09.2024

16.09.2024

15.01.2024

05.08.2024

09.09.2024

15.01.2024

22.04.2024

22.04.2024

18.03.2024

18.03.2024

04.06.2024

04.06.2024

14.08.2024

14.08.2024

13.05.2024

13.05.2024

15.01.2024

15.01.2024

26.02.2024

26.02.2024

30.08.2024

30.08.2024

29.08.2024

15.04.2024

21.02.2025

21.02.2025

21.07.2025

21.07.2025

21.02.2025

15.04.2024

14.06.2024

14.06.2024

10.05.2024

10.05.2024

29.08.2024

29.08.2024

12.11.2024

12.11.2024

09.08.2024

09.08.2024

22.03.2024

22.03.2024

26.07.2024

26.07.2024
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

BO

BO

BE

BO

BE

BO

BE

HA

BO

BO

BE

BO

Im Tannenbusch

gesamte Straße

Im Wingert

Trierer Straße bis Robert-Koch-Straße

Im Ziegelfeld

HS 28-29

Immenburgstraße

BAB 565

In der Dahlbitze

HS 11-22

Ippendorfer Allee

HS 2

Johannesstraße

Rudolf-Hahn-Str. bis Rheinaustr.

Josef-Böcker-Straße

Gesamter Abschnitt

Kaiser-Karl-Ring

Dorotheenstraße bis Vorgebirgsstraße

Peter-Ruster-Str. bis Graurheindorfer Str.

Kastellstraße

Am Magdalenenkreuz bis Königswinterer Straße

Katharina-Focke-Straße

Straßenanschluss Reuterstraße

Klosterweg

Kanalbau

Straßenbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau/ Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Straßenbau

66-2 Kanalbau

66-5 Straßenneubau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-5 Straßenneubau

31.05.2024

31.05.2024

02.01.2024

02.01.2024

25.03.2024

25.03.2024

01.07.2024

01.07.2024

04.12.2023

04.12.2023

03.01.2024

03.01.2024

30.10.2023

30.10.2023

10.06.2024

10.06.2024

04.03.2024

04.03.2024

04.03.2024

13.08.2024

13.08.2024

02.11.2023

02.11.2023

22.05.2024

27.08.2024

27.08.2024

26.04.2024

26.04.2024

12.04.2024

12.04.2024

30.06.2025

30.06.2025

22.03.2024

22.03.2024

28.02.2025

28.02.2025

31.05.2024

31.05.2024

06.09.2024

06.09.2024

06.06.2024

06.06.2024

06.06.2024

11.11.2024

11.11.2024

30.04.2024

30.04.2024

19.08.2024
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Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

HA

BO

HA

BO

BE

BE

BO

BE

BO

GO

BO

HA

Otto-Hahn-Str. bis Aegidienstr.

Kölnstraße

An der Josefshöhe bis Kopenhagener Straße

Konrad-Adenauer-Damm

Europaring bis Euskirchener Str.

Kreuzbergallee

Kleingartenanlage bis Stationsweg

Kreuzstraße

Friedrich-Breuer-Straße bis Combahnstraße

Küdinghovener Straße

HS 68 bis Rhenusallee (G+W+S)

Kurfürstenplatz

Reichsstraße bis Heidegartenstraße

Landgrabenweg

HS 22

Landsberger Straße

HS 18-164 (W+S)

Langenbergsweg

HS 82-93

Leinpfad

Altkanal parallel Staukanal

Lengsdorfer Hauptstraße

HS 99 bis An der Ohligsmühle (G+W)

Limpericher Straße

Kanalbau

Kanalbau

Fahrbahnsanierung

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-4 Straßenunterhaltung

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

22.05.2024

04.05.2022

04.05.2022

25.03.2024

25.03.2024

25.03.2024

25.03.2024

27.02.2024

27.02.2024

16.09.2024

16.09.2024

03.06.2024

03.06.2024

08.01.2024

08.01.2024

11.03.2024

11.03.2024

04.03.2024

04.03.2024

02.09.2024

02.09.2024

17.06.2024

17.06.2024

02.05.2023

19.08.2024

13.09.2024

13.09.2024

05.04.2024

05.04.2024

31.05.2024

31.05.2024

20.08.2024

20.08.2024

14.02.2025

14.02.2025

23.12.2024

23.12.2024

22.03.2024

22.03.2024

18.07.2025

18.07.2025

26.04.2024

26.04.2024

23.12.2024

23.12.2024

19.07.2024

19.07.2024

01.03.2024
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Asta Powerproject

Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

BE

BE

GO

GO

BO

BO

BO

BO

BO

GO

GO

BO

BO

HS 92

HS 122

Lindenallee

Bismarckallee bis Friedrichallee

Mainzer Straße

HS 168-172

Maximilian-Kolbe-Brücke

Kreisel Grootestr. bis Brückenbauwerk

Naheweg

Saarweg bis Gierenweg

Oppelner Straße

KV Schlesienstr. bis Pommernstr.

Oppenhoffstraße

Heerstraße bis Adolfstraße

Paulstraße

Heerstraße bis Breite Straße

Peter-Hensen-Straße

HS 1-3 (FW)

Plittersdorfer Straße

Augustastr. bis Viktoriastr.

Poppelsdorfer Allee

Bonner Talweg bis Prinz-Albert-Straße

Prinz-Albert-Straße

Loé- bis Weberstraße

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Kanalbau

Leitungsbau

Straßenbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

66-4 Straßenunterhaltung

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

66-5 Straßenneubau

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

01.09.2023

02.05.2023

09.09.2024

09.09.2024

24.06.2024

24.06.2024

14.10.2024

14.10.2024

01.03.2024

01.03.2024

19.02.2024

19.02.2024

05.02.2024

05.02.2024

13.05.2024

13.05.2024

01.03.2023

01.03.2023

08.04.2024

08.04.2024

27.10.2023

27.10.2023

02.04.2024

02.04.2024

01.03.2024

01.03.2024

06.12.2024

06.12.2024

27.06.2025

27.06.2025

25.10.2024

25.10.2024

05.06.2024

05.06.2024

19.04.2024

19.04.2024

03.04.2024

03.04.2024

13.09.2024

13.09.2024

31.12.2024

31.12.2024

19.07.2024

19.07.2024

13.05.2024

13.05.2024

28.06.2024

28.06.2024
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Asta Powerproject

Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

BO

BO

GO

BO

GO

HA

GO

BE

BO

BE

BE

BO

Quirinstraße

Dottendorfer Str. bis Winzerstr. + Mönkemöllerstr. (G+W+S)

Reichsstraße

Herzogsfreudenweg bis Venantiusstr.

Remagener Straße

Höhe Querung Mehlemer Bach

Reuterstraße

Argelanderstraße bis Bonner Talweg

Rhodosstraße

Max-Planck-Str. bis Wendehammer

Rochusstraße

zwischen Haus Nr. 2 und 4

Rolandstraße

Fasanenstraße bis Kapellenweg

Rosenweg

Heinrich-Heine-Straße bis Elsa-Brändström-Straße

Rottenburgstraße

Haydnstraße bis Wittelsbacher Ring

Sankt Augustiner Straße

Am Herrengarten bis Reinold-Hagen-Str. (Radwegelückenschluss)

Scheidfeldstraße

Retentionsbodenfilterbecken

Schmidtbonnstraße

Hs. Nr. 8 bis Hs. Nr. 4 bis Melbweg

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Kanalbau

Kanalbau

Fahrbahnsanierung

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Straßenbau

Kanalbau

Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

66-4 Straßenunterhaltung

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-4 Straßenunterhaltung

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-5 Straßenneubau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

14.08.2023

14.08.2023

08.07.2024

08.07.2024

07.03.2024

07.03.2024

31.07.2024

31.07.2024

09.09.2024

09.09.2024

26.08.2024

26.08.2024

28.11.2022

28.11.2022

03.05.2024

03.05.2024

18.03.2024

18.03.2024

16.10.2023

16.10.2023

04.12.2023

04.12.2023

26.02.2024

27.06.2024

30.04.2024

30.04.2024

26.07.2024

26.07.2024

03.06.2024

03.06.2024

30.01.2026

30.01.2026

11.10.2024

11.10.2024

22.11.2024

22.11.2024

02.07.2024

02.07.2024

02.08.2024

02.08.2024

28.06.2024

28.06.2024

29.02.2024

29.02.2024

30.12.2024

30.12.2024

25.10.2024

25.10.2024
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Asta Powerproject

Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

BO

BE

BO

BO

BO

BO

GO

GO

GO

BO

BO

BO

BO

Waldweg von Botanische Gärten bis hinter Hs. Nr. 20

Schubertstraße (ehem. Endenicher Bachkanal)

Wiesenweg bis Richard-Wagner-Str. 32

Schultheißstraße

S13

Sigmund-Freud-Straße

Gierenweg - Karl-Barth-Str. - Bergstr. (S+W)

Sternenburgstraße

Kirschallee bis Argelanderstraße

Kirschallee bis Hs.-Nr. 106

Thusneldastraße

Rheindorfer Bach bis KS Salierweg

Truchseßstraße

Pionierstraße bis Aennchenstraße

Venner Straße

Horionstr. bis Waldstr.

Waldstr. bis Axenfeldstr.

Viktoriabrücke

Fuß- und Radfahrertunnel

Villenstraße

Villenstraße neben Kirche über Quirinusplatz bis Quirinstraße

Vivatsgasse

Friedensplatz bis Bottlerplatz

Friedensplatz bis Bottlerplatz

Kanalbau

Kanalbau

Brückenbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

Fahrbahnsanierung

Fahrbahnsanierung

Ingenieurbau

Kanalbau

Kanalbau

Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

Deutsche Bahn AG

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Gas/Wasser/FW

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-4 Straßenunterhaltung

66-4 Straßenunterhaltung

66-6 Tunnel / Ing.-Bau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

66-2 Kanalbau

26.02.2024

13.08.2024

13.08.2024

05.10.2020

05.10.2020

14.08.2023

14.08.2023

27.02.2023

27.02.2023

01.07.2024

30.09.2024

30.09.2024

02.05.2023

02.05.2023

05.08.2024

05.08.2024

26.08.2024

01.10.2024

01.10.2024

02.04.2024

02.04.2024

19.02.2024

19.02.2024

02.04.2024

29.05.2024

29.11.2024

29.11.2024

31.12.2024

31.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

14.07.2025

28.06.2024

14.07.2025

02.01.2026

02.01.2026

02.05.2024

02.05.2024

13.09.2024

30.08.2024

13.09.2024

31.10.2025

31.10.2025

04.07.2024

04.07.2024

15.05.2024

26.04.2024

15.05.2024
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Nr BZ Bezeichnung Maßnahme Veranlasser Start Ende
2024 25

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

142

143

144

145

146

147

148

149

GO

BO

BE

BO

GO

BO

BE

BE

Von-Sandt-Ufer

Fähre Bad Godesberg

Wallfahrtsweg

Kreuzbergallee bis Friedhof

Weinheimstraße

HS 51

Wesselstraße

Martinsplatz bis Maximilianstraße

Weststraße

HS 11

Willy-Brandt-Allee

Welckerstr. bis Bundeskanzlerplatz

Zingsheimstraße

HS 27

Zur Saalkirche

Gesamter Abschnitt

Leitungsbau

Leitungsbau

Leitungsbau

Kanalbau

Leitungsbau

Fahrbahnsanierung

Leitungsbau

Straßenbau

SWB Strom/Beleuchtung

SWB Gas/Wasser/FW

SWB Strom/Beleuchtung

66-2 Kanalbau

SWB Strom/Beleuchtung

66-4 Straßenunterhaltung

SWB Strom/Beleuchtung

66-5 Straßenneubau

11.01.2024

11.01.2024

03.06.2024

03.06.2024

03.01.2024

03.01.2024

02.01.2024

02.01.2024

01.02.2024

01.02.2024

08.07.2024

08.07.2024

07.09.2023

07.09.2023

15.04.2024

15.04.2024

31.05.2024

31.05.2024

19.07.2024

19.07.2024

01.02.2024

01.02.2024

27.05.2024

27.05.2024

30.04.2024

30.04.2024

09.08.2024

09.08.2024

04.03.2024

04.03.2024

15.11.2024

15.11.2024

Veranlasser
- Privat - 66-2 Kanalbau SWB Gas/Wasser/FW 66-5 Straßenneubau SWB Strom/Beleuchtung Autobahn GmbH 66-4 Straßenunterhaltung

66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz Deutsche Bahn AG 66-6 Tunnel / Ing.-Bau

overg
Rechteck

overg
Rechteck

overg
Rechteck




